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DESCRIPCIÓN  DEL ENFOQUE, LA METODOLOGiA Y EL PLAN  DE ACTIVIDADES

PARA LA EJECUCIÓN  DEL TRABAJO

Enfoque técnico y metodología.

En   el   trabajo   a   realizar  para   el  Ayuntamiento   Municipal   de   Ramón   Santana   bajo  el   proyecto  de:   Mercado
Municipal  de   Ramón   Santana,   los  objetivos  a   cumplir  son:   La   realización   del   proyecto  a  nivel  constructivo  y

finalización  de  la  obra,  tomando  en  cuenta  los  servicios  básicos  que  una  obra  de  este  calibre  puede  llegar  a
tener,  como  suministro  de  electricidad,  agua,   drenaje  pluvial,  drenaje  sanitario  y  disposición  final  de  residuos
sólidos,  La  metodología  que  se  estará  utmzando  es  la  mixta,  gracias  a  las  características  del  proyecto,  esta
tipología  de  metodología  será  la  mas factible.  El  producto final  en  este caso  será  la  culminación  del  proyecto del
Mercado  Municipal  de  Ramón  Santana,  el  cual  será  un  local  tipo  comercial  con  cubículos  repartidos  en  dos
niveles.   Debido al  crecimiento  poblacional  de  los  últimos  años en  Ramón  Santana  el  espacio adaptado  para  las
tareas  de comercialización  en  el  municipio  se  ha  quedado  cortas,  por lo  que  proponer este  mercado  mejorara  la
calidad  de  estas  actividades.  Por  lo  que,  tratar  una  metodología  mixta  como  ya  se  ha  explicado  puede  resultar
factible  ya  que al  consultar referentes externos  e  internos  como  indica  este tipo  de  metodología  es  la  que  hace
esencial  la correcta definición del  proyecto.

Plan de trabajo.

Las  actividades  para  realizar será  la  realización  del  Mercado  Municipal  de  Ramón  Santana,  realizando  desde  la
limpieza    del    terreno,    reconocimiento    de    tierra,    elaboración    de    estructuras,     levantamiento    de    muros,
terminaciones,  pisos,  instalaciones eléctricas,  revestimientos,  montaje de  puertas y ventanas,  pintura,  sheetrock,
misceláneos  y   limpieza  final   para   la  entrega  del   proyecto.  Todo  esto  será  concluido  en   un   periodo  de  seis
meses, cada mes se establecerán elaboraciones de informes de las cubicaciones completadas.

Organización y  Dotación  de  Personal.

lngeniero  Contratista:

lngeniero de Campo:
Maestro  Constructor:
Maestro de Varillas:
Maestro de carpintería:
Maestro de plomería:
Electricista:

Pintores:

Todos estos equipos se componen con su personal calificado para realizar todos los trabajos correspondientes.
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